


Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vor.	R.	Anlaufstelle	
									20 Sep
									4. Qtl, 2020 Okt
									1. Qtl, 2021 Jan
									2. Qtl, 2021 Apr
									3. Qtl, 2021 Jul
									4. Qtl, 2021 Okt
									Nov
									Dez
1		<b>Praxissemester</b>	<b>288 Tage?</b>	<b>Don 01.10.20</b>	<b>Mon 08.11.21</b>				
2		<b>Vorbereitungen</b>	<b>92 Tage</b>	<b>Don 01.10.20</b>	<b>Fre 05.02.21</b>				
3		Praxisstelle/Firma raussuchen	4 Wochen	Don 01.10.20	Mit 28.10.20				
4		Bewerbungen schreiben	2 Wochen	Don 29.10.20	Mit 11.11.20	3			
5		Vorstellungsgespräch	2 Wochen	Don 15.10.20	Mit 28.10.20	4			
6		Vertragsabschluss	1 Woche	Don 29.10.20	Mit 04.11.20	5			
7		Abgabe Praxisvertrag	0 Tage	Fre 05.02.21	Fre 05.02.21	6		Studierenden-Service	<b>05.02</b>
8		LSF-Anmeldung Praxissemester	0 Tage	Fre 05.02.21	Fre 05.02.21	6		LSF	<b>05.02</b>
9		<b>Umzug</b>	<b>45 Tage</b>	<b>Mon 14.12.20</b>	<b>Son 14.02.21</b>				
10		Zimmer suchen, anschreiben	5 Wochen	Mon 14.12.20	Fre 15.01.21	6		Wg gesucht	

Projekt: Projekt\_Praxissemeste  
Datum: Die 26.01.21

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.	Vorgang	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	Vor.	Anlaufstelle																
								20	4. Qtl, 2020	1. Qtl, 2021	2. Qtl, 2021	3. Qtl, 2021	4. Qtl, 2021										
								Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
11		Mietvertrag abschließen	1,4 Wochen	Son 10.01.21	Son 17.01.21	10																	
12		Versicherung, Wohnsitz	3 Tage	Mon 18.01.21	Mit 20.01.21	11	Bürgerbüro Hamburg																
13		Fahrrad organisie	4,4 Wochen	Son 17.01.21	Son 14.02.21	11																	
14		Packliste	22 Tage	Son 17.01.21	Son 14.02.21	11																	
15		Transport Organisation	22 Tage	Son 17.01.21	Son 14.02.21	11																	
16		<b>Praxissemester</b>	<b>180 Tage</b>	<b>Mon 01.03.21</b>	<b>Mon 08.11.21</b>																		
17		Beginn Praxissemester	0 Tage	Mon 01.03.21	Mon 01.03.21																		
18		Durchführung Praxissemester	132 Tage	Mon 01.03.21	Die 31.08.21																		
19		Meldung über Praxisstelle/Situa	9 Tage	Die 06.04.21	Fre 16.04.21	15	moodle																
20		Zieldefinition	9 Tage	Die 06.04.21	Fre 16.04.21	19	moodle																



Projekt: Projekt\_Praxissemeste  
Datum: Die 26.01.21

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vor.	R.	Anlaufstelle														
									20 Sep	4. Qtl, 2020 Okt	Nov	Dez	1. Qtl, 2021 Jan	Feb	Mrz	Apr	2. Qtl, 2021 Mai	Jun	3. Qtl, 2021 Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2021 Okt
21		Zwischenbericht	10 Tage	Mon 21.06.21	Fre 02.07.21	20		moodle														
22		Praktikantentage	2 Tage	Mon 05.07.21	Die 06.07.21			Praxisamt														
23		Ende Praxismest	0 Tage	Die 31.08.21	Die 31.08.21																	
24		Abgabe Bericht und Zeugnis	10 Tage	Die 31.08.21	Mon 13.09.21	23		moodle														
25		Anerkennung des	0 Tage	Mon 08.11.21	Mon 08.11.21	24		Praxisamt/Prüfungsa														

Projekt: Projekt\_Praxissemeste  
Datum: Die 26.01.21

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			